

MINISTERE DE LA SANTE

ORGANISATION OUEST AFRICAINE
DE LA SANTE



Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en
Afrique de l'Ouest (REDISSE)

**Réponse à la Pandémie de COVID-19
En République de Guinée**

Passation de Marchés de Fourniture
par Consultation de Fournisseur

AVENANT AU CONTRAT

DON N°: 1300-GN et CREDIT N°: 5883-GN

N°17/REDISSE/EQ/2020/Avenant

**Objet : Avenant au Contrat de 2HK Equipements et Services, pour des
travaux supplémentaires au niveau des CT-EPI de Gbédia et Kénien en
faveur de l'urgence sanitaire de la Pandemie du COVID 19**

4

Juin 2020

AVENANT AU CONTRAT



Entre

Le Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies en Afrique de l'Ouest (REDISSE), sis à la Cité Ministérielle, Commune de Dixinn, Représenté par Docteur Moustapha GROVOGUI, Coordonnateur National, Tél. 621 85 99 12, Email : drgrovogui@gmail.com, Conakry, République ; ci-après désigné comme «l'Acheteur» d'une part

Et

2HK Équipements & Services, ayant son siège social au Quartier Almamya, Commune de Kaloum, Conakry, Représenté par **Mr Ibrahima Kenda BAH Directeur Général**, ci-après désigné comme le «Fournisseur» d'autre part.

Article 1 - OBJET DU CONTRAT

Le présent Avenant fait suite au Contrat N°17/REDISSE/EQ/2020 du 8 mai 2020, relatif à l'acquisition du matériel et consommables pour les CT-EPI de Gbéssia et Kénien. Il a pour objet de réaliser des travaux supplémentaires sur ces deux sites.

Article 2 : IMPLICATION FINANCIERE

Le montant de l'Avenant est de **Cinq Cent Soixante Neuf Millions de Francs Guinéens (569.000.000 GNF/HT)** hors taxes hors droits de douanes suivant le Bordereau Description Quantitatif et les prix unitaires tels que spécifiés dans l'offre de Prix sans numéro du 29 mai 2020 du Fournisseur

Article 3 : MODALITES DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués conformément aux modalités indiquées dans le contrat de base (Le Client s'acquittera de **100 %** des sommes dues au titre du présent contrat après livraison des fournitures, installations et mise en fonction constatées par un procès-verbal de réception et la facture définitive).

Article 4 : DISPOSITIONS FINALES :

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois de la République de Guinée, les jours et année mentionnés ci-dessous.



LA SOCIETE 2HK EQUIPEMENTS ET SERVICES

Par :

Nom : Mr Ibrahima Kenda BAH

Titre : Directeur Général 2HK

Date :



VISA

Nom : Médecin Colonel Remy LAMAH

Grand Officier de l'ordre de national de Mérite de la République Française

Titre : Ministre de la Santé

Date :



Le Gouvernement de la République de Guinée

Par :

Nom : Mamadi Camara

Titre : Ministre de l'Economie et des Finances

Date :



ENREGISTRE Sous les
Références Suivantes
Folio N° 07 Bd N° 0221
Montant: Def Cratu
Lettre:
Conakry, le 02/07/20





EQUIPEMENTS ET SERVICES

Matériels Solutions Informatiques et Energies

REPUBLIQUE DE GUINEE

PROJET REGIONALA D AMELIORATION DES SYSTEMES DE SUVEILLANCE DES MALADIES EN AFRIQUE DE L 'OUEST (REDISSE)

ACQUISITION DU MATERIELS ET CONSOMMABLES POUR LES CT- EPI DE KENIEN ET MGESSIA

Consultation N° 0080/REDISSE/UGP/PM/SS/2020

Travaux Supplementaires

I- CT-EPI DE kenien

N°	Travaux	Désignations	Qtité s	Unite s	Prix Unit HTHD	TOTAL HTHD
1	Box & Vestiaires	Travaux de menuiserie à faire pour cloisonnement des vestiaires des hommes, des femmes et des hygiénistes (03 BOX)	3	ens	46,400,000	139,200,000
		Vestiaires (30 vestiaires Metalliques dans chaque Box)	90	pcs	2,690,000	242,100,000
2	Étagères 1er & 2eme Etage	faire des étagères double au nombre de six dans la salle d"habillage du premier étage et deuxième étage	2	ens	17,500,000	35,000,000
3	Etageres Pharmacie	Etageres et comptoirs vitrés Pharmacie	1	ens	24,700,000	24,700,000
4	Zone Rouge & Verte	Portes de separation entre les deux Zones Rouge & Verte	1	ens	5,750,000	5,750,000
5	Rez- de Chaussez	Grande Porte vitré de separation des escaliers du Hall d'accueil des Patients (Doubles portes vitrés)	1	ens	7,680,000	7,680,000
6	Cloisonnement et reparation	Cloisonner un grand bureau au 2ème pour en faire deux bureau, ouverture de porte et réparation de cloisonnement existant	1	ens	15,450,000	15,450,000
7	BASSINE GM	Bassines Grand Modeles	10	pcs	395,000	3,950,000

8

8	Armoires métalliques	Armoires métalliques double battants	10	pcs	2,850,000	28,500,000
Sous Total 1						502,330,000

II CT- EPI DE BESSIA

1	Armoires métalliques	Armoires métalliques double battants:	10	pcs	2,850,000	28,500,000
2	Bassine Grand	Bassine Grand Modele	10	pcs	395,000	3,950,000
3	Poste Téléviseur	Poste Téléviseur Grand Ecran TV LED	5	pcs	3,500,000	17,500,000
4	Connexion CANAL	Connexion CANAL + pour 3 mois	12	pcs	360,000	4,320,000
5	Bureau	Bureau 1m 40	4	pcs	1,750,000	7,000,000
6	Phauteuil Haut	Phauteuil Haut dossier pour Bureau	4	pcs	1,350,000	5,400,000
Sous -Total 2						66,670,000
TOTAL HTHD						569,000,000

Arrêté la presente offre à la somme de cinq cent soixante neuf millions de francs guinnens (569 000 000 GNF HTHD) Hors Taxes Hors Douanes.



Conakry le 29 Mai 2020

BAH Ibrahima Kenda

En tant que Directeur Général dument habilité à signé l'offre au Nom et Pour 2HK EQUIPEMENTS & SERVICES

8

Travaux supplémentaires CT-EPI Kénien et Gbessia COVID 19 REDISSE7

Yahoo/Boite recept.

Moustapha Grovogui <drgrovogui@gmail.com>

À : Ibrahim Magazi, John Paul Clark

Cc : Aissatou Tidiane Diallo, M'bemba Toure, Thierno Hamidou Diallo, Salimatou Drame-Bah, Norosoa V. Andrianaivoet 8 autres...

mar. 2 juin à 13:45

Bonjour Dr Magazi

Suite à la réception de l'offre de 2HK pour les travaux d'installation des sites de prise en charge des cas COVID aux CT-EPI de Kénien et Gbessia demandés par l'ANSS,

Je vous prie de trouver les travaux supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement des Centres de traitement pour votre approbation avant l'établissement de l'Avenant avec le fournisseur ;

Nous vous remercions

Dr. Grovogui

Afficher le message d'origine

SUPLEMENT TRAVAUX CT KENIEN & BESSIA COVID 19 REDISSE.pdf

Ibrahim Magazi <imagazi@worldbank.org>

À : Moustapha Grovogui

Cc : Aissatou Tidiane Diallo, M'bemba Toure, Salimatou Drame-Bah, Serge Ousmane KEITA-SARR, Souadou BARRY et 1 autres...

jeu. 4 juin à 12:38

Dr Grovogui,

Sur la base des informations, l'IDA n'a pas d'objection sur les travaux supplémentaires de Kenien et de Gbessia.

Nous vous remercions.



Ibrahim.



Travaux supplémentaires CT-EPI Kénien et Gbessia COVID 19 REDISSE7

Yahoo/Boite récept

Moustapha Grovogui <drgrovogui@gmail.com>

À : Ibrahim Magazi, John Paul Clark

Cc : Aissatou Tidiane Diallo, M'bemba Toure, Thierno Hamidou Diallo, Salimatou Drame-Bah, Norosoa V. Andrianaivoet 8 autres...

mar. 2 juin à 13:45

Bonjour Dr Magazi

Suite à la réception de l'offre de 2HK pour les travaux d'installation des sites de prise en charge des cas COVID aux CT-EPI de Kénien et Gbessia demandés par l'ANSS,

Je vous prie de trouver les travaux supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement des Centres de traitement pour votre approbation avant l'établissement de l'Avenant avec le fournisseur ;

Nous vous remercions

Dr. Grovogui

Afficher le message d'origine

SUPLEMENT TRAVAUX CT KENIEN & BESSIA COVID 19 REDISSE.pdf

Ibrahim Magazi <imagazi@worldbank.org>

À : Moustapha Grovogui

Cc : Aissatou Tidiane Diallo, M'bemba Toure, Salimatou Drame-Bah, Serge Ousmane KEITA-SARR, Souadou BARRY et 1 autres...

jeu. 4 juin à 12:38

Dr Grovogui,

Sur la base des informations, l'IDA n'a pas d'objection sur les travaux supplémentaires de Kenien et de Gbessia.

Nous vous remercions.

Ibrahim.



Travaux supplémentaires

Yahoo/Boite recept.

Bouna Yattassaye <bounayatta@gmail.com>

À : Moustapha Grovogui, kendahoul@gmail.com, kassim diare, Souadou BARRY, Thiany Camara et 1 autres...

lun. 18 mai à 07:20

Bonjour Dr GROVOGUI

L'ANSS vous présente ses compliments

Par ce présent mail, je vous informe que les travaux de Mr Kenda évoluent sur le terrain mais il y'a des ajouts à faire.

Pharmacie : mettre des stagiaires dans la pharmacie

Livrer des bassines grand modèle : 20 dont 10 sur chacun des sites. A ma demande il a livré 10 sur le site de Kenien

TV: Mettre 05 Tv supplémentaires sur Gbessia car le site de Kenien a pris plus

Bureaux : Fournir 04 tables de bureau supplémentaires à Gbsessia

Comptant sur votre compréhension, recevez l'expression de mes franches collaborations.

Cordialement

"Ensemble Stoppons Covid 19"

Dr Bouna YATTASSAYE

Directeur Général Adjoint ANSS / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

Médaille d'OR du Ministère de la Défense de la République Française.

FETP - Front Line - Intermédiaire / Spécialiste en gestion de projet de santé

Ancien Président REMAO/Président d'honneur REMAO

Tél: 00224 622 48 68 23 / 664 30 82 15

bounayat@gmail.com / www.bounayattassaye.com



Moustapha Grovogui

Bonjour Dr Bouna Nous accusons la réception de votre message et vous en remercions Veuillez nous transmettre une requête signée donnant tous les détails Nous vous remercions Dr Grovogui

lun. 18 mai à 09:17

Bouna Yattassaye <bounayatta@gmail.com>

À : Moustapha Grovogui

Cc : Souadou BARRY, Thiany Camara, kassim diare, kendahoul@gmail.com, sakoba keita

mer. 27 mai à 22:37

Bonsoir à Tous

Voici les travaux supplémentaires en plus de ce qui est cité ci haut

Kenien

1. Faire trois box pour Hommes, Femmes et hygiénistes. Fabriquer 30 vestiaires dans chacun des box soit 90
2. Besoin de 20 armoires métalliques dont 10 pour chacun des sites
3. Faire six double au 1er et 2ème étage pour le stockage des EPI
4. Cloisonner un grand bureau au 2ème pour en faire deux bureau, ouverture de porte et réparation de cloisonnement existant
5. Mettre en porte vitrée aluminium au rez de chaussée pour empêcher la sortie des patients
6. mettre une porte au 3ème étage pour séparer zone verte et zone rouge

Cordialement

Dr Bouna YATTASSAYE

Directeur Général Adjoint ANSS / Agence Nationale de Sécurité Sanitaire

Médaille d'OR du Ministère de la Défense de la République Française.

FETP - Front Line - Intermédiaire / Spécialiste en gestion de projet de santé

Ancien Président REMAO/Président d'honneur REMAO

Tél: 00224 622 48 68 23 / 664 30 82 15